
Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia ................................. - Harmonogram rzeczowo- finansowy 
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Etap 2
Etap 3
Etap 4
Etap 5
Etap 1
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Etap 3
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Etap 2
Etap 3
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Etap 5

Etap 1

Etap 2

Etap 4

Etap 4

Etap 5

gruntowanie warstwy wyrównującej Botament D11, montaż maty uszczelniająco-kompensującej, dostawa i montaż 

aluminowych obróbek blacharskich, montaż taśmy butylowej Botament BD na styku obróbki blacharskiej i maty, 

zabezpieczenie całej powierzchni taśmy butylowej izolacją reaktywną,montaż taśmy uszczelniającej Botament Sb 78 przy 

użyciu izolacji reaktywnej BOTAMENT RD 1/ RD 2 w obrębie dylatacji konstrukcyjnych, taśmę uszczelniającą montujemy na 

tzw. ,,omegę’’ w dylatacji konstrukcyjnej, montaż taśmy uszczelniającej BOTAMENT PB PORTALBAND przy użyciu izolacji 

reaktywnej BOTAMENT RD 1/ RD 2, na styku płyty balkonowej i ściany zewnętrznej w obrębie łącznika konstrukcyjnego 

Isokorb, zabezpieczenie obwodowe brzegów taśmy uszczelniającej BOTAMENT PB PORTALBAND izolacją reaktywną 

BOTAMENT RD 1 na szerokości ok 4 cm; odbiór częściowy prac

montaż izolacji termicznej ścian zewnętrznych wraz z warstwą siatki elewacyjnej, montaż taśmy uszczelniającej, montaż płytek 

gresowych na zaprawie klejowej Botament M21 lub M21 HP Speed , płytki klejmy tzw. metodą ,,kombinowaną’’ z 

zachowaniem grubości spoin 5mm i dylatacji 10 mm, spoinowanie płytek gresowych przy użyciu Botament Multifuge w 

kolorze szarym, ułożenie masy uszczelniającej Botament Mycoflex 488 MS w dylatacjach, w obrębie cokołu oraz przy stolarce 

okiennej; odbiór częściowy prac

naprawa elewacji w zakresie usunięcia skutków przecieków na elewacji oraz balustradach, gruntowanie i odtworzenie nowej 

wyprawy elewacyjnej w pierwotnej kolorystyce; odbiór częściowy prac

Odbiór końcowy, demontaż rusztowań, naprawa elewacji po mocowaniu rusztowań

Naprawa hydroizolacji balkonów 

kondygnacji +5 wraz z usunięciem 

skutków przecieków na 

kondygnacjach niższych zgodnie z 

technologią 

dostawa, montaż i odbiór rusztowań, demontaż przegród między balkonowych,  skucie płytek z powierzchni balkonów, 

cokolików i stopnic wraz z ich utylizacją, demontaż izolacji termicznej ścian zewnętrznych na wysokości 15 cm licząc od 

poziomu balkonów, wyrównanie warstwy spodkowej zaprawą wyrównawczą Botament M80 lub M 100 na zwilżone podłoże; 

odbiór częściowy prac

Lokal 30 

patio

ul. 

Konstancińska 

11A/ części 

wspólne

Naprawa hydroizolacji balkonów 

kondygnacji +5 wraz z usunięciem 

skutków przecieków na 

kondygnacjach niższych zgodnie z 

technologią 

Naprawa hydroizolacji balkonów 

kondygnacji +5 wraz z usunięciem 
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kondygnacjach niższych zgodnie z 

technologią 

Naprawa hydroizolacji balkonów 

kondygnacji +5 wraz z usunięciem 

skutków przecieków na 

kondygnacjach niższych zgodnie z 

technologią 

1 Lokal 92

ul. 

Konstancińska 

11A/ części 

wspólne

4

Lokal 

30/31; 

32/66; 

67/68; 

69/90; 

91

ul. 

Konstancińska 

11A/ części 

wspólne

2
Lokal 

66/32

ul. 

Konstancińska 

11A/ części 

wspólne

3


