
Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia ................................. - Harmonogram rzeczowo- finansowy 

Lp Nr Lokalu Adres Opis Usterki Etapy prac

12
.0

9.
20

22

13
.0

9.
20

22

14
.0

9.
20

22

15
.0

9.
20

22

16
.0

9.
20

22

17
.0

9.
20

22

18
.0

9.
20

22

19
.0

9.
20

22

20
.0

9.
20

22

21
.0

9.
20

22

22
.0

9.
20

22

23
.0

9.
20

22

24
.0

9.
20

22

25
.0

9.
20

22

26
.0

9.
20

22

27
.0

9.
20

22

28
.0

9.
20

22

29
.0

9.
20

22

30
.0

9.
20

22

01
.1

0.
20

22

02
.1

0.
20

22

03
.1

0.
20

22

04
.1

0.
20

22

05
.1

0.
20

22

06
.1

0.
20

22

07
.1

0.
20

22

08
.1

0.
20

22

09
.1

0.
20

22

10
.1

0.
20

22

11
.1

0.
20

22

12
.1

0.
20

22

13
.1

0.
20

22

14
.1

0.
20

22

15
.1

0.
20

22

16
.1

0.
20

22

17
.1

0.
20

22

18
.1

0.
20

22

19
.1

0.
20

22

20
.1

0.
20

22

21
.1

0.
20

22

22
.1

0.
20

22

23
.1

0.
20

22

24
.1

0.
20

22

25
.1

0.
20

22

26
.1

0.
20

22

27
.1

0.
20

22

28
.1

0.
20

22

29
.1

0.
20

22

30
.1

0.
20

22

31
.1

0.
20

22

01
.1

1.
20

22

02
.1

1.
20

22

03
.1

1.
20

22

04
.1

1.
20

22

05
.1

1.
20

22

06
.1

1.
20

22

07
.1

1.
20

22

08
.1

1.
20

22

09
.1

1.
20

22

10
.1

1.
20

22

11
.1

1.
20

22

12
.1

1.
20

22

13
.1

1.
20

22

14
.1

1.
20

22

15
.1

1.
20

22

16
.1

1.
20

22

17
.1

1.
20

22

18
.1

1.
20

22

19
.1

1.
20

22

20
.1

1.
20

22

21
.1

1.
20

22

22
.1

1.
20

22

23
.1

1.
20

22

24
.1

1.
20

22

25
.1

1.
20

22

26
.1

1.
20

22

27
.1

1.
20

22

28
.1

1.
20

22

29
.1

1.
20

22

30
.1

1.
20

22

01
.1

2.
20

22

02
.1

2.
20

22

03
.1

2.
20

22

04
.1

2.
20

22

05
.1

2.
20

22

06
.1

2.
20

22

07
.1

2.
20

22

08
.1

2.
20

22

09
.1

2.
20

22

10
.1

2.
20

22

11
.1

2.
20

22

12
.1

2.
20

22

13
.1

2.
20

22

14
.1

2.
20

22

15
.1

2.
20

22

16
.1

2.
20

22

17
.1

2.
20

22

18
.1

2.
20

22

19
.1

2.
20

22

20
.1

2.
20

22

21
.1

2.
20

22

22
.1

2.
20

22

23
.1

2.
20

22

24
.1

2.
20

22

25
.1

2.
20

22

26
.1

2.
20

22

27
.1

2.
20

22

28
.1

2.
20

22

29
.1

2.
20

22

30
.1

2.
20

22

31
.1

2.
20

22

01
.0

1.
20

23

02
.0

1.
20

23

03
.0

1.
20

23

04
.0

1.
20

23

05
.0

1.
20

23

06
.0

1.
20

23

07
.0

1.
20

23

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Etap 1

Etap 2

Etap 4

Etap 4

Etap 5

naprawa elewacji w zakresie usunięcia skutków przecieków na elewacji oraz balustradach, gruntowanie i odtworzenie nowej wyprawy elewacyjnej w pierwotnej kolorystyce; odbiór częściowy prac

Odbiór końcowy, demontaż rusztowań, naprawa elewacji po mocowaniu rusztowań

Warunki pogodowe uniemożliwiające 
prowadzenie prac: 

2

Naprawa hydroizolacji balkonów 
kondygnacji +5 wraz z 

usunięciem skutków przecieków 
na kondygnacjach niższych 

zgodnie z technologią 

Usunięciem skutków przecieków 
na kondygnacjach poniżej +5 , 

wraz z usunięciem skutków 
wewnątrz lokali 

ul. Konstancińska 11A/ 
części wspólne

elewacja strony 
zachodniej oraz 

północnej, lokale 
kondygnacji +4,+3, +2, 

+1 

Elewacja zachodnia oraz 
północna, lokale:  

30/31; 32/66; 67/68; 
69/90; 

91

ul. Konstancińska 11A/ 
części wspólne

dostawa, montaż i odbiór rusztowań, demontaż przegród między balkonowych,  skucie płytek z powierzchni balkonów, cokolików i stopnic wraz z ich utylizacją, demontaż izolacji termicznej ścian zewnętrznych na wysokości 15 cm licząc od poziomu balkonów, wyrównanie warstwy spodkowej zaprawą 
wyrównawczą Botament M80 lub M 100 na zwilżone podłoże; odbiór częściowy prac

gruntowanie warstwy wyrównującej Botament D11, montaż maty uszczelniająco-kompensującej, dostawa i montaż aluminowych obróbek blacharskich, montaż taśmy butylowej Botament BD na styku obróbki blacharskiej i maty, zabezpieczenie całej powierzchni taśmy butylowej izolacją reaktywną,montaż taśmy uszczelniającej Botament Sb 78 
przy użyciu izolacji reaktywnej BOTAMENT RD 1/ RD 2 w obrębie dylatacji konstrukcyjnych, taśmę uszczelniającą montujemy na tzw. ,,omegę’’ w dylatacji konstrukcyjnej, montaż taśmy uszczelniającej BOTAMENT PB PORTALBAND przy użyciu izolacji reaktywnej BOTAMENT RD 1/ RD 2, na styku płyty balkonowej i ściany zewnętrznej w obrębie 

łącznika konstrukcyjnego Isokorb, zabezpieczenie obwodowe brzegów taśmy uszczelniającej BOTAMENT PB PORTALBAND izolacją reaktywną BOTAMENT RD 1 na szerokości ok 4 cm; odbiór częściowy prac

montaż izolacji termicznej ścian zewnętrznych wraz z warstwą siatki elewacyjnej, montaż taśmy uszczelniającej, montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej Botament M21 lub M21 HP Speed , płytki klejmy tzw. metodą ,,kombinowaną’’ z zachowaniem grubości spoin 5mm i dylatacji 10 mm, 
spoinowanie płytek gresowych przy użyciu Botament Multifuge w kolorze szarym, ułożenie masy uszczelniającej Botament Mycoflex 488 MS w dylatacjach, w obrębie cokołu oraz przy stolarce okiennej; odbiór częściowy prac
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