
Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia ................................. - Harmonogram rzeczowo- finansowy 
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Lp Nr Lokalu Adres Opis Usterki Etapy prac
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Warunki pogodowe uniemożliwiające 
prowadzenie prac: 

5

naprawa elewacji w zakresie usunięcia skutków przecieków na elewacji oraz balustradach, gruntowanie i odtworzenie nowej wyprawy elewacyjnej w pierwotnej kolorystyce; odbiór częściowy 
prac

Odbiór końcowy, demontaż rusztowań, naprawa elewacji po mocowaniu rusztowań

dostawa, montaż i odbiór rusztowań, demontaż przegród między balkonowych,  skucie płytek z powierzchni balkonów, cokolików i stopnic wraz z ich utylizacją, demontaż izolacji termicznej 
ścian zewnętrznych na wysokości 15 cm licząc od poziomu balkonów, wyrównanie warstwy spodkowej zaprawą wyrównawczą Botament M80 lub M 100 na zwilżone podłoże; odbiór częściowy 
prac

Naprawa hydroizolacji balkonów 
kondygnacji +5 wraz z 
usunięciem skutków przecieków 
na kondygnacjach niższych 
zgodnie z technologią 

gruntowanie warstwy wyrównującej Botament D11, montaż maty uszczelniająco-kompensującej, dostawa i montaż aluminowych obróbek blacharskich, montaż taśmy butylowej Botament BD na styku obróbki blacharskiej i 
maty, zabezpieczenie całej powierzchni taśmy butylowej izolacją reaktywną,montaż taśmy uszczelniającej Botament Sb 78 przy użyciu izolacji reaktywnej BOTAMENT RD 1/ RD 2 w obrębie dylatacji konstrukcyjnych, taśmę 
uszczelniającą montujemy na tzw. ,,omegę’’ w dylatacji konstrukcyjnej, montaż taśmy uszczelniającej BOTAMENT PB PORTALBAND przy użyciu izolacji reaktywnej BOTAMENT RD 1/ RD 2, na styku płyty balkonowej i ściany 
zewnętrznej w obrębie łącznika konstrukcyjnego Isokorb, zabezpieczenie obwodowe brzegów taśmy uszczelniającej BOTAMENT PB PORTALBAND izolacją reaktywną BOTAMENT RD 1 na szerokości ok 4 cm; odbiór 
częściowy prac

montaż izolacji termicznej ścian zewnętrznych wraz z warstwą siatki elewacyjnej, montaż taśmy uszczelniającej, montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej Botament M21 lub M21 HP 
Speed , płytki klejmy tzw. metodą ,,kombinowaną’’ z zachowaniem grubości spoin 5mm i dylatacji 10 mm, spoinowanie płytek gresowych przy użyciu Botament Multifuge w kolorze szarym, 
ułożenie masy uszczelniającej Botament Mycoflex 488 MS w dylatacjach, w obrębie cokołu oraz przy stolarce okiennej; odbiór częściowy prac

Naprawa hydroizolacji balkonów 
kondygnacji +5 wraz z 

usunięciem skutków przecieków 
na kondygnacjach niższych 

zgodnie z technologią 

ul. Konstancińska 11A/ 
części wspólne

Elewacja zachodnia oraz 
północna, lokale:  

30/31; 32/66; 67/68; 
69/90; 

91

Lokal 90 (patio) oraz 69 
(patio)

Naprawa hydroizolacji balkonów 
kondygnacji +5 wraz z 
usunięciem skutków przecieków 
na kondygnacjach niższych 
zgodnie z technologią 

Naprawa hydroizolacji balkonów 
kondygnacji +5 wraz z 
usunięciem skutków przecieków 
na kondygnacjach niższych 
zgodnie z technologią 

usunięcie skutków przecieków na 
kondygnacjach niższych 

1
Lokal 92 (patio), Lokal 
91 ( patio)

ul. Konstancińska 11A/ 
części wspólne

4 Lokal 30 (patio)
ul. Konstancińska 11A/ 
części wspólne

2
Lokal 66 (patio) oraz 32 
(patio) 

ul. Konstancińska 11A/ 
części wspólne

3
ul. Konstancińska 11A/ 
części wspólne


